

Roadmap voor vernieuwen standaarden

Prioritering en planning van de
vernieuwing

Doel

- Inzicht in de backlog voor vernieuwen van standaarden
- Uitgangspunten voor prioriteren en plannen
- Proces van prioriteren en plannen
- Voortgang lopende projecten
- Prioritering eerstvolgende projecten

Backlog voor vernieuwen standaarden

- Landelijke ontwikkelingen
 - BAG
- Regiegroep
 - Zaak- Documentservices
- Transitie naar een gegevenslandschap
 - Bevragen bij de bron
 - Notificeren vanuit de bron
 - Domeinkoppelvlakken
- Verzoeken vanuit gemeenten en leveranciers
 - Index zoeken
 - Synchroniseren basisgegevens

Uitgangspunten voor prioriteren en plannen

1. Grootste voordelen voor gemeenten of grootste actuele noodzaak
 2. Belangrijkste stappen richting gegevenslandschap
 3. Noodzakelijke volgorde
- Akkoord met deze uitgangspunten?


Proces van prioriteren en plannen

- Prioritering en planning:
 - Vanuit Common Ground als het gaat om services bij de bron
 - Vanuit de Regiegroep als het gaat om beheer en doorontwikkeling
 - Hierin zit overlap en tegenstrijdigheid!

Proces van prioriteren en plannen

- VNG-Realisatie doet voorstel voor prioritering en planning op basis van uitgangspunten
- Regiegroep geeft input op score op uitgangspunten

Werkwijze



- Akkoord met deze werkwijze?

Status nu

Onderhanden werk

- Zaak-Documentservices 2.0
- BRK-bevragingen
- Open Raadsinformatie
- BAG koppelvlakken
- Landelijke Online diensten

Gereed

- RSGB bevragingen 1.0

Voortgang onderhanden koppelvlakprojecten

- Zaak- Documentservices 2.0
- BRK-bevragingen
- BAG-koppelvlakken
- Landelijke online diensten
- Open Raadsinformatie

Voortgang onderhanden koppelvlakprojecten

- **Zaak- Documentservices 2.0**
- BRK-bevragingen
- BAG-koppelvlakken
- Landelijke online diensten
- Open Raadsinformatie
- 0-sprint gehouden
 - Uitgangspunten
 - Scope
 - Backlog
 - Definition of done
 - Werkwijze
- Bij gemeente Amsterdam wordt eerste user story uitgewerkt
- 20 juni wordt sprintplanning gemaakt

Voortgang onderhanden koppelvlakprojecten

- Zaak- Documentservices 2.0
- **BRK-bevragingen**
- BAG-koppelvlakken
- Landelijke online diensten
- Open Raadsinformatie
- Harmoniseren informatiemodellen
- Eind augustus korte sprint
- November/december ontwikkeling

Voortgang onderhanden koppelvlakprojecten

- Zaak- Documentservices 2.0
- BRK-bevragingen
- **BAG-koppelvlakken**
- Landelijke online diensten
- Open Raadsinformatie
- Op basis van StUF-BG 0310
- ExtraElementen
- Wordt gepland

Voortgang onderhanden koppelvlakprojecten

- Zaak- Documentservices 2.0
- BRK-bevragingen
- BAG-koppelvlakken
- **Landelijke online diensten**
- Open Raadsinformatie
- Wordt gepland vanuit common ground

Voortgang onderhanden koppelvlakprojecten

- Zaak- Documentservices 2.0
- BRK-bevragingen
- BAG-koppelvlakken
- Landelijke online diensten
- **Open Raadsinformatie**
- Deze maand openbare consultatie

Prioritering eerstvolgende projecten

- Volgorde bevragingenkoppelvlakken
- Past er vóór BRK-bevragingen nog ander bevragingen koppelvlak?
Welke?
 1. Grootste voordelen voor gemeenten of grootste actuele noodzaak
 2. Belangrijkste stappen richting gegevenslandschap
 3. Noodzakelijke volgordelijkheid
- Toegevoegd aan backlog:
 - Pilot index-zoeken
 - Synchroniseren via gegevensarme notificaties en opvragingen